

# Stand der Wiederherrichtungs- und Umgestaltungsmaßnahmen Johannisberg



## Umgesetzte bzw. in der Umsetzung befindliche Maßnahmen

- ① Umgestaltung und Modernisierung Park- und Festplatz; Fertigstellung im Winter 2011/12;
- ② Historischer Park, Bereich Roteichenallee; Fertigstellung im Winter 2011/12;
- ③ Historischer Park, stadtseitiger Hangbereich; Fertigstellung bis Frühjahr 2012;
- ④ Winzer'scher Garten; nach Beschlussfassung Anfang 2012 kann die Baumaßnahme bis Ende 2012 abgeschlossen werden;

## Noch ausstehende Maßnahmen

- ⑤ Allee-Hauptachse Park-Inn Hotel;
  - ⑥ Große Stützmauer;
  - ⑦ Musikpodium;
  - ⑧ Kiosk und Umfeld;
- Ohne Darstellung im Plan:
- Steintreppe
  - Beleuchtung (Hauptachse und Aufgang)
  - Informationssystem