

# Baumaßnahmen 2019 - 2023

März 2019

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Stadtbezirk	Zuschussmaßnahme	Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis	Verkehrsführung	ÖPNV betroffen	2019	2020	2021	2022	2023	<p>Das vorliegende mit der task force Baustellen abgestimmte 5-Jahres Bauprogramm beinhaltet im wesentlichen Maßnahmen, wo eine "besondere Verkehrsbelastung" oder aufgrund der Dichte von Eingriffen erhebliche Verkehrsauswirkungen gesehen werden.</p> <p>Eine umfangreiche Projektliste (ca. 420 planbare Projekte in alphabetischer Reihenfolge) wird den Bezirksämtern zeitnah zur Verfügung gestellt.</p>
2	<b>August-Bebel-Str.</b> zw. Bielsteinstr. u. Nikolaus-Dürkopp-Str.	Mi	X	X	X	X	X	V	X						Hochbahnsteig Marktstr.
4	<b>Bahnhofsvorplatz</b>	Mi	X	X	X	X		TS	X						Maßnahme Städtebauförderung INSEK
5	<b>Bleichstr.</b> zw. Eckernkamp u. Feldstr.	Mi			X	X		V	X						Vor Baubeginn 2. BA Heeper Str.
8	<b>Carl-Schmitt-Str.</b>	Mi	X	X			X	V	X						Vollausbau in Verbindung mit Stadtbahnverlängerung Dürkopp Tor 6
15	<b>Große Kurfürstenstr.</b> zw. Wertherstr. u. Stapenhorststr.	Mi			X	X		V							In Abstimmung mit der Schloßhofstr. u. der Melanchthonstr.
19	<b>Heeper Str.</b> zw. Kronenstr. u. Teutoburger Str.	Mi	X	X	X	X		TS V	X						1. BA Kanalbau bis 04.2018 Straßenendausbau zw. Kronenstr. u. Viktoriastr. in 2019
20	<b>Heeper Str.</b> zw. Teutoburger Str. u. Am Venn	Mi He	X	X	X	X		V TS	X						2. BA in Abhängigkeit August-Bebel-Str.
21	<b>Herforder Str.</b> zw. Sattelmeyerweg u. Wallbreite	Mi					X	TS							Umleitungsstrecke Brückenbau DB-AG
22	<b>Herforder Str.</b> zw. Nahariyastr. u. Walther-Rathenau-Str.	Mi	X	X		X		TS							Evtl. Verschiebung der Maßnahme und neuer Förderantrag
25	<b>Emissionsfreie Innenstadt</b>	Mi	X	X	X	X		TS	X						Luftreinhaltung
29	<b>Melanchthonstr.</b> zw. Jöllenbecker Str. u. Stapenhorststr.	Mi			X	X		V							Baubeginn nach der Schloßhofstr. und Rolandstr.

# Baumaßnahmen 2019 - 2023

März 2019

## - Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Stadtbezirk	Zuschussmaßnahme				Verkehrsführung	ÖPNV betroffen	2019	2020	2021	2022	2023	<p>Das vorliegende mit der task force Baustellen abgestimmte 5-Jahres Bauprogramm beinhaltet im wesentlichen Maßnahmen, wo eine "besondere Verkehrsbelastung" oder aufgrund der Dichte von Eingriffen erhebliche Verkehrsauswirkungen gesehen werden. Eine umfangreiche Projektliste (ca. 420 planbare Projekte in alphabetischer Reihenfolge) wird den Bezirksämtern zeitnah zur Verfügung gestellt.</p>	
			Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis									
30	<b>Oelmühlenstr.</b> zw. Teutoburger Str. u. Eduard-Windhorst-Str.	Mi	X	X	X	X	V	X							Hochbahnsteig Krankenhaus
32	<b>Oldentruper Str.</b> zw. Sieker Mitte u. Hartlager Weg	Mi	X	X	X	X	V	X							Hochbahnsteig Harrogate Allee
38	<b>Ravensberger Str.</b> zw. Siekerwall u. Teutoburger Str.	Mi		X	X		V								Lutteroffenlegung, Zuleitung des Lutterwassers in der Straße Am Bach
39	<b>Rolandstr.</b> zw. Melanchthonstr. u. Wittekindstr.	Mi			X	X	V	X							Vor Kanalbau Melanchthonstr.
41	<b>Schildescher Str.</b>	Mi				X	V								Brückenneubau DB AG
42	<b>Schiller Str.</b>	Mi				X	V								Brückenneubau DB AG
43	<b>Schloßhofstr.</b> zw. Melanchthonstr. u. Voltmannstr.	Mi Sch	X	X	X	X	V	X							Kominvestmaßnahme nach Fertigstellung Voltmannstr.
48	<b>Stapenhorststr.</b>	Mi				X	TS								Neuverlegung 110 KV
49	<b>Sudbrackstr.</b> zw. Feuerholz u. am Bruche zw. Apfelstr. u. Mielestr. zw. Schwarzkopfstr. u. Schildescher Str.	Mi Sch			X	X	V								
57	<b>Verkehrsbauwerke OWD</b> Tunnel-Portale-Stützwände	Mi					TS								Betoninstandsetzung West- u. Ostportal Sperrung einzelner Fahrspuren in beiden Fahrtrichtungen
58	<b>Verkehrsbauwerke OWD</b> Brücke über der Stapenhorststr.	Mi	X				TS								Instandsetzung Brückenübergangskonstruktion Einstreifige Führung in beiden Fahrtrichtungen (Sommerferien)

# Baumaßnahmen 2019 - 2023

März 2019

- Maßnahmen in öffentlichen Verkehrsflächen -

Ifd.Nr.	Baumaßnahme	Stadtbezirk	Zuschussmaßnahme				Verkehrsführung	ÖPNV betroffen	2019	2020	2021	2022	2023	<p>Das vorliegende mit der task force Baustellen abgestimmte 5-Jahres Bauprogramm beinhaltet im wesentlichen Maßnahmen, wo eine "besondere Verkehrsbelastung" oder aufgrund der Dichte von Eingriffen erhebliche Verkehrsauswirkungen gesehen werden. Eine umfangreiche Projektliste (ca. 420 planbare Projekte in alphabetischer Reihenfolge) wird den Bezirksämtern zeitnah zur Verfügung gestellt.</p>	
			Straße	Kanal	Vers.-Träger	Gleis									
67	<b>Von-der-Recke-Str.</b>	Mi		X	X		V	X							Brückenneubau DB AG ab 19.02.2018
68	<b>Webereistr.</b> zw. August-Bebel-Str. u. Ausbauende	Mi	X				V								
69	<b>Zimmerstr.</b> zw. Herforder Str. u. Friedenstr.	Mi	X	X	X		V								Städtebaulicher Vertrag ECE
72	<b>365 km Breitbandkabelverlegung</b>		X		X		TS	X							Baumaßnahmen im gesamten Stadtgebiet