



Bielefeld

Herzlich Willkommen

zur Informationsveranstaltung

**Johannistal zw. Uhlandstraße und Auf-/Abfahrt OWD
Herstellung einer Radverkehrsführung**



Olaf Lewald
Leiter Amt für Verkehr
Stadt Bielefeld



Oliver Spree
Amt für Verkehr
Stadt Bielefeld



Dr. Nora Niebel
Amt für Verkehr
Stadt Bielefeld

**Anlass für die Info-Veranstaltung
Anlass für das Projekt
Beteiligungs- und Planungsprozess**

Aktueller Stand der Planungen

Ihre Fragen und Anmerkungen

Zusammenfassung | Ausblick

Während der Veranstaltung werden Fotos für die Dokumentation des Prozesses aufgenommen. Durch die Veröffentlichung der Bilder auf der Website soll größtmögliche Transparenz hergestellt werden.



Darum geht es heute

Rückblick, Aktueller Stand, Ausblick
Beantwortung von Fragen, Aufnahme von Kritik



Darum geht es heute nicht

Entscheidung über Alternativen








Anlass für die Info-Veranstaltung
Anlass für das Projekt
Beteiligungs- und Planungsprozess








Aktueller Stand der Planungen

Rückblick - Planungsgrundlagen



Rückblick Planungsvarianten



Rückblick Förderantrag

Bezirksregierung Detmold
 Diermat 25
 Leopoldstraße 15
 32756 Detmold
 E-Mail: post25@brdt.nrw.de


Muster 1
 Stand: 01/2023

Antrag
 Änderungsantrag
 auf Gewährung einer
 Zuwendung


Wird von der Bezirksregierung ausgefüllt:



Ordnungsmerkmal:

1. Antragstellerin / Antragsteller	
Name / Bezeichnung	Stadt Bielefeld - Der Oberbürgermeister - Amt für Verkehr - 660.12
Anschrift (Straße/PLZ/Ort/Kreis)	August-Bebel-Str. 92, 33802 Bielefeld
Auskunft erteilt	Frau Schlechter, 0521/51 2791
Gemeindekennziffer	711 000
Bankverbindung	IBAN: DE09 4805 0161 0000 0000 26 BIC: SPBIDE33XXX
Landesplanerische Kennzeichnung	
2. Maßnahme	
Bezeichnung	Umbau der Straße Johannistal (L778) zwischen der Umlandstraße und der Auf-/ Abfahrt OWD
Durchführungszeitraum	2024 - 2027
Baulänge der Maßnahme in Metern <small>(s. Erläuterung nach 8. Abschnitt der Anlage Prüfung durch die bautechnische Stelle)</small>	383
Gesamtlänge des Radweges <small>(einstöckige Radwege zählen doppelt, Angabe in Metern)</small>	387
Radwegeanteil an Gesamtmaßnahmen <small>(prozentualer Kostenanteil an Gesamtmaßnahmen des Vorhabens)</small>	20
Anzahl neu geschaffener Fahrradabstellplätze <small>(z.B. 2 Plätze je Anwohnerblock, 1 Platz je Fahrradbox, etc.)</small>	0



Regelquerschnitt 5
 0+420.000








Fahrbahnanhebungen

Dialogdisplay

Verständnisfragen?






Raum für Fragen und Kritik

Raum für Fragen und Kritik





Ausblick | Abschluss



Informationsveranstaltung	heute
Aufbereitung aller Hinweise und Anregungen	Sept. 2024
Politische Beratungen	
Bezirksvertretung Gadderbaum	10. Okt. 2024
Stadtentwicklungsausschuss	5. Nov. 2024
Bewilligung Fördergelder	Ende 2024
Bauausführung	Frühjahr 2025

**W
BI**

Herzlichen Dank!