
Baubereich 2014 
SWB Versorgung 

UWB Kanalbau 

Straßenbau 

SWB Versorgung 

2015- 2018 

Alle Termine vorbehaltlich bauzeitlicher Änderungen  



2016 

Jan - Mai 

 Jan - April 

Bauabfolge 
SWB Versorgung 

UWB Kanalbau 

Straßenbau 

SWB Versorgung 

Alle Termine vorbehaltlich bauzeitlicher Änderungen  

             Juni-Dez 
Mai - Nov  

Jan-April 

April-
August 

- Stollen  
       Feb   bis  Juni 

 
- Bypass  
      Juni bis August 

 
- Sanierung Altlutter  
       Nov 2016 bis Mai 2017 

Schmutzwasserkanal Lutter 

Lagerfläche 
BE Fläche 

 
Feb. 2016 

 bis 
 Mitte 2017 

Jan - Feb 
 
Feb 

März - April 
März – Mai 

oder 
2017 

Sep 

Jan - März 



2017 Bauabfolge 
SWB Versorgung 

UWB Kanalbau 

Straßenbau 

SWB Versorgung 

Alle Termine vorbehaltlich bauzeitlicher Änderungen  

März 

April - Mai Jun-Aug Sept- Nov Jan bis Juni  Mai- Aug Sept-Dez 

Lutter BE-Fläche 

Lagerfläche BE Fläche 
 
Feb. 2016 
 bis 
 Mitte2017 

RRB Teuto 

Luttersanierung 2 BA 

Jan 



2018 Bauabfolge 
SWB Versorgung 

UWB Kanalbau 

Straßenbau 

SWB Versorgung 

Alle Termine vorbehaltlich bauzeitlicher Änderungen  

Juni-Aug Jan-März Apr-Mai 
     März 

RRB Teuto 


	Foliennummer 1
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Foliennummer 4

